

Звітна інформація щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2021 - 2030 роки
газорозподільного підприємства АТ "Одесагаз"
на перший рік
станом на 1 жовтня 2021 року

| Блок | № з/п | Найменування | Назва заходу | ГРС (назва) | Інвентарний номер | Назва робіт | Од. виміру | Заплановано в кількісному виразі, одиниці | Фактично в кількісному виразі, одиниці | Плановий обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ | Фактичний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ | Планована вартість 1 одиниці (вартість 1 км) | Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км) | Плановий квартал завершення робіт | Фактичний квартал завершення робіт | Примітки |
|--------------------|-------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|---|------------|---|--|---|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Експлуатація мереж | | Газорозподільні мережі | Будівництво | | | 1. Розподільні газопроводи | | 8.58 | | 39,953.55 | 19,686.36 | | | | | |
| Експлуатація мереж | 1 | Газорозподільні мережі | Будівництво | | | Перший етап будівництва газопроводу високого тиску Ø315мм від с.Авангард до с.Сухий Лиман Одеської обл. | км | 2.00 | | 11,000.00 | | | | 1-4 квартал | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 2 | Газорозподільні мережі | Будівництво | | | Другий етап будівництва закріпленої мережі газопроводів високого тиску 0,6МПа від с. Нова Дофінівка до с.Ліски Лиманського району Одеської області | км | 1.95 | | 15,417.73 | 16,142.36 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 3 | Газорозподільні мережі | Будівництво | | | Третій етап будівництва закріпленої мережі газопроводів високого тиску 0,6МПа від с. Нова Дофінівка до с.Ліски Лиманського району Одеської області | км | 3.63 | | 12,543.95 | 3,024.30 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 4 | Газорозподільні мережі | Будівництво | | | Проект будівництва газопроводів високого тиску Рv0,6МПа в Білгород-Дністровському районі Одеської області від АГРС Білгород-Дністровський по сіл Салгани, Шабо, Прибережжє, Зятка, Сергіївка, Біленьке та Софіївка. Перша черга – газопровід високого тиску довжиною 5,146км до с.Шабо Білгород-Дністровського району | од. | 1 | | 991.87 | 519.70 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | | Газорозподільні мережі | Заміна | | | | | 2.80 | 0.00 | 3,142.65 | 883.03 | | | | | |
| Експлуатація мереж | 5 | Газорозподільні мережі | Заміна | | | Проект заміни газопровода високого тиску 1 категорії АГРС Віарка-ОІЗ | од. | 1 | | 1,448.76 | 724.38 | | | 1-4 квартал | 1 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 6 | Газорозподільні мережі | Заміна | | | Проект заміни підземного газопроводу високого тиску ф219мм с.Орлівка Ренійське УЕГТ | од. | 1 | | 253.84 | 158.65 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 7 | Газорозподільні мережі | Заміна | | 1242 | Перший етап заміни підземного газопроводу високого тиску ф219мм с.Орлівка Ренійське УЕГТ | км | 0.80 | | 1,440.05 | | | | 1-4 квартал | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | | Газорозподільні мережі | Капремонт | | | | | 43.65 | 15.39 | 3,044.88 | 1,049.53 | | | | | |
| Експлуатація мереж | 8 | Газорозподільні мережі | Капремонт | ГРС Войково | 5103-125 5199 | Фарбування газопроводу в смт.Петрівка, Іванівське УЕГТ | км | 9.32 | | 410.45 | | | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 9 | Газорозподільні мережі | Капремонт | ГРС Червонознаменка | №0542 | Фарбування газопроводу в/т в с.Причепівка, Іванівське УЕГТ | км | 2.74 | | 294.02 | | | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 10 | Газорозподільні мережі | Капремонт | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 151221100330300 625. | Капітальний ремонт газопроводу н/т по вул. Лузанівська, УЕГТ м.Одеса | км | 0.37 | | 183.06 | 64.28 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 11 | Газорозподільні мережі | Капремонт | Візірка | 60050 | Фарбування надземних газопроводів МІЗ м.Юапе Одеське мікрорайонне УЕГТ | км | 6.38 | | 412.45 | | | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 12 | Газорозподільні мережі | Капремонт | Подольск | 495 | Фарбування газопроводу по вул.Котовського, Подільське УЕГТ | км | 1.74 | 1.74 | 44.93 | 46.65 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 13 | Газорозподільні мережі | Капремонт | Марково | інв.№0964-нт | Кільцювання газопроводу низького тиску по вул.Г.Піскула с.Гаївка ШРП №4-ШРП №3 Роздільницького р-ну Роздільницьке УЕГТ | км | 0.15 | | 115.73 | 7.65 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 14 | Газорозподільні мережі | Капремонт | Марково | інв.№0964-нт | Кільцювання газопроводу низького тиску по вул.Г.Піскула с.Гаївка ШРП №4-ШРП №7 Роздільницького р-ну Роздільницьке УЕГТ | км | 0.26 | | 122.68 | 53.16 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 15 | Газорозподільні мережі | Капремонт | Лиманське | інв.№X53; інв.№X55 | Кільцювання газопроводу низького тиску по вул.Перемогі пров.Світлий смт.Лиманське ШРП №12, №8, №13 Роздільницького р-ну Роздільницьке УЕГТ | км | 0.11 | | 85.56 | 21.03 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 16 | Газорозподільні мережі | Капремонт | Гржево | інв.№161 | Кільцювання газопроводу низького тиску по вул.Пушкіна смт.Великомихайлівка ШРП №5 - ГРП №1 Великомихайлівського р-ну Роздільницьке УЕГТ | км | 0.06 | | 54.29 | 13.34 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 17 | Газорозподільні мережі | Капремонт | ГРС Б-Дністровська | | Фарбування опор та надземного газопроводу : с.Молодіжжє, СОГ " Волна" Ду 25-165 м; Ду50-3748,5 м; Ду70-1735,5м; Ду80-1194,7м; Ду100-152 м Чорноморське УЕГТ | км | 7.00 | | 380.22 | | | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|------------------------|---------------|---------------------|---|---|-----|-------|------|----------|----------|--|--|-------------|------------------|----------------------------|
| Експлуатація мереж | 18 | Газорозподільні мережі | Капремонт | ГРС Б-Дністровська | 529Б | Фарбування опор та надземного газопроводу: вул.Козацька Ø57-952м Ø133- 128 м; вул.Крунська Ø57-42м; вул.Лісна Ø159-105м, Ø108-30м в м.Б.Дністровській Чорноморське УЕГГ | км | 1.26 | | 75.58 | 20.42 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 19 | Газорозподільні мережі | Капремонт | ГРС Іллічівськ | 420510 | Фарбування газопроводу пгт Таїрово СОГ "Виноградар" Чорноморське УЕГГ | км | 4.05 | 4.05 | 324.56 | 324.56 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 20 | Газорозподільні мережі | Капремонт | ГРС Іллічівськ | 420426, 420433 | Фарбування газопроводу с.Малодолініське, вул.Р.Люксембург, вул.Леніна Чорноморське УЕГГ | км | 2.09 | 2.09 | 158.25 | 158.25 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 21 | Газорозподільні мережі | Капремонт | Чорноморськ | 420460 | Фарбування опор та надземного газопроводу: с.Саяжійка ск "Маяк", вул.Маячна Д57-156м Чорноморське УЕГГ | км | 0.46 | 0.46 | 8.73 | 9.34 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 22 | Газорозподільні мережі | Капремонт | ГРС Іллічівськ | 420484, 420348 | Кільцювання газопроводів низького тиску с.Олександрівка вул.Горбунова (К.Маркса), вул.Кооперативна Чорноморське УЕГГ | км | 0.06 | 0.06 | 36.37 | 37.85 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 23 | Газорозподільні мережі | Капремонт | ГРС Іллічівськ | 423088, 423089, 423090, 423091 | Фарбування газопроводу пгт Таїрово ОО"Отрада" (Південний схил) Чорноморське УЕГГ | км | 0.60 | | 43.65 | | | | 1-4 квартал | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 24 | Газорозподільні мережі | Капремонт | Вікторівка | 51 | Фарбування газопроводу низького тиску в с.Вікторівка вул.Малиновського, вул.Шклярюка Ширяївське УЕГГ | км | 1.00 | 1.00 | 38.86 | 39.80 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 25 | Газорозподільні мережі | Капремонт | Фрунзівка | 58 | Фарбування газопроводу низького тиску в смт Затішша по вул.Садова, вул.Нова, вул.Корольова Ширяївське УЕГГ | км | 2.00 | 2.00 | 84.28 | 85.13 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 26 | Газорозподільні мережі | Капремонт | Вікторівка | 137 | Фарбування газопроводу низького тиску смт.Ширяєве вул.Малиновського Ширяївське УЕГГ | км | 1.00 | 1.00 | 28.82 | 29.23 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 27 | Газорозподільні мережі | Капремонт | Захарівка | 63 | Фарбування газопроводу низького тиску с.Затішша Ширяївське УЕГГ | км | 2.00 | 2.00 | 99.28 | 95.20 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 28 | Газорозподільні мережі | Капремонт | Перехрестове | 43 | Фарбування газопроводу середнього тиску до с.Перехрестове Ширяївське УЕГГ | км | 1.00 | 1.00 | 43.13 | 43.63 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | | Газорозподільні мережі | Реконструкція | | | | | 1.16 | 0.00 | 2,461.39 | 156.71 | | | | | |
| Експлуатація мереж | 29 | Газорозподільні мережі | Реконструкція | ГРС Іллічівськ | інв. № 1542 | Реконструкція газопроводу низького тиску в с.Нова Долина, вул.Шкільна Овідіопольське УЕГГ | км | 0.23 | | 319.23 | | | | 1-4 квартал | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 30 | Газорозподільні мережі | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 151221100330301 420, (баланс, АТ "Одесагаз") | Реконструкція газопроводу-вводу та внутрішньодорожного газопроводу пр.Гагарина,16, УЕГГ м. Одеси | км | 0.61 | | 502.05 | 120.82 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 31 | Газорозподільні мережі | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | | Реконструкція газопроводу середнього тиску з Ду150 на Ду200 за адресою: м. Одеса, вул. Гагаринське плато, 14 вздовж території Генерального консульства РФ УЕГГ м. Одеси | км | 0.19 | | 1,537.00 | | | | 1-4 квартал | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 32 | Газорозподільні мережі | Реконструкція | ГРС Іллічівськ | 420444 | Реконструкція газопроводу низького тиску с.Саяжійка вул.Проксимальна Чорноморське УЕГГ | км | 0.13 | | 103.11 | 35.89 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | | Газорозподільні мережі | Інше | | | | | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | | | | | | II. Відключаючі пристрої | | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | | Відключаючі пристрої | Будівництво | | | | | 33 | 1 | 1,132.49 | 560.27 | | | | | |
| Експлуатація мереж | 33 | Відключаючі пристрої | Будівництво | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | інв. №8650 | Встановлення засувки Ф500мм з будівництвом газового козлака по вул.Львівська та вул.Ак.Глушко, м.Одеса, УЕГГ м.Одеси | ол. | 1 | 1 | 676.93 | 520.67 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 34 | Відключаючі пристрої | Будівництво | Щербанка | інв. №913 | Встановлення засувки Ф200мм с.Щербанка, Родіальнянське УЕГГ | ол. | 1 | | 44.11 | | | | 1-4 квартал | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 35 | Відключаючі пристрої | Будівництво | ГРС Б-Дністровська | інв. №430155 | Встановлення вимикаючих пристроїв в ЖБК "Люстдорф", Чорноморське УЕГГ | ол. | 31 | | 411.45 | 39.60 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | | Відключаючі пристрої | Заміна | | | | | 1,620 | 24 | 3,683.55 | 1,821.24 | | | | | |
| Експлуатація мереж | 36 | Відключаючі пристрої | Заміна | ГРС Троїцьке | інв. №339/1 | Заміна засувок на газопроводах в/т та н/т в смт.Зеленороське та смт.Любашівка, Ачанійське УЕГГ | ол. | 32 | | 74.83 | 26.81 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 37 | Відключаючі пристрої | Заміна | Березівка | 25 | Заміна відключаючих пристроїв ГРС Березівка (поле) Березівське УЕГГ | ол. | 3 | | 126.88 | 67.89 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 38 | Відключаючі пристрої | Заміна | ГРС Благосєв | 2, 3, 17, 18, 20, 551, 510, 519, 521, 522, 523, 556, 557, 585 | Заміна засувок високого та низького тиску в населених пунктах по ГРС «Благосєв» та встановлення засувки на г-лі н/т ду150 в с. Великій Буяликс.Великий Буялик: Ду50 на ШРП №3 по вул.Преображенський, Ду50 та Ду150 на ШРП №4 по вул.Преображенський, на ШРП №5 по вул.Болгарський, на ШРП №2 по вул. Преображенський, Ду50 та Ду250 на ГРП №1 по вул.Болгарський; с. Гудевичеве: Ду250 (ВТ) за | ол. | 45 | | 446.67 | 231.60 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|-----|------------------------|---------------------|---------------------|--|-----|----|----|----------|----------|--|--|-------------|------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Експлуатація мереж | | ГРП | Капремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | | ГРП | Реконструкція | | | | | 10 | 2 | 3,232.56 | 2,785.55 | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | 52 | ГРП | Реконструкція | ГРС Троїцьке | 342/2 | Реконструкція ГРИБ №2 на ШГРП в смт Зеленогорське Ананьївське УЕГГ | ол. | 1 | | 521.53 | 485.64 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | | |
| Експлуатація мереж | 53 | ГРП | Реконструкція | ГРС Троїцьке | 378 | Реконструкція ГРИБ №3 на ШГРП в м.Анапьев 2-га дільниці Ананьївське УЕГГ | ол. | 1 | 1 | 216.06 | 205.94 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення | | | | |
| Експлуатація мереж | 54 | ГРП | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 22156 | Реконструкція ГРП №81 на ШГРП вул.Теплична м.Одеса УЕГГ м.Одеси | ол. | 1 | | 393.40 | 255.56 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | | |
| Експлуатація мереж | 55 | ГРП | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 3111 | Реконструкція ГРП №113 на ШГРП вул.Каминьова м.Одеса УЕГГ м.Одеси | ол. | 1 | | 391.46 | 255.56 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | | |
| Експлуатація мереж | 56 | ГРП | Реконструкція | Віірка | інв. №200264 | Реконструкція ГРП-3 на ШГРП МІЗ Южне Одеське мікрорайоне УЕГГ | ол. | 1 | | 234.82 | 187.13 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення | | | | |
| Експлуатація мереж | 57 | ГРП | Реконструкція | Подольск | 352 | Реконструкція ГРИБ №2 на ШГРП пер.Фрунзе Подільське УЕГГ | ол. | 1 | | 265.79 | 255.56 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | | |
| Експлуатація мереж | 58 | ГРП | Реконструкція | Подольск | 367 | Реконструкція ГРИБ №3 на ШГРП пер.Южний Подільське УЕГГ | ол. | 1 | | 265.32 | 255.56 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | | |
| Експлуатація мереж | 59 | ГРП | Реконструкція | ГРС Рені | 1497 | Реконструкція ГРП-8 , с.Колковина, вул.Соборна (Радницька) Ренійське УЕГГ | ол. | 1 | 1 | 124.53 | 130.89 | | | 1-4 квартал | 1 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | | |
| Експлуатація мереж | 60 | ГРП | Реконструкція | Гіраєво | інв.№174 | Реконструкція ГРП-ШТ №1 на ШГРП с.В.Комарова Великомихайлівського р-ну, Ротмільнянське УЕГГ | ол. | 1 | | 584.96 | 566.58 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення | | | | |
| Експлуатація мереж | 61 | ГРП | Реконструкція | Дружба | 35 | Реконструкція ГРП на ШГРП с. Маркевичеве, Ширівське УЕГГ | ол. | 1 | | 234.69 | 187.13 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | | |
| Експлуатація мереж | | ГРП | Технічне переоснащення | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | | | | | ІV. ШРП | | | | | | | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | | ШРП | Будівництво | | | | | 2 | | 515.80 | 485.64 | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | 62 | ШРП | Будівництво | | | Будівництво ШРП по вул.Лугова, вул.Рибанька с.Молодажне Чорноморське УЕГГ | ол. | 1 | | 491.65 | 485.64 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | | |
| Експлуатація мереж | 63 | ШРП | Будівництво | | | Проект будівництва ШГРП по вул.Старомиколаївське шосе смт.Чорноморське-2.Лиманський район Одеське мікрорайоне УЕГГ | ол. | 1 | | 24.15 | | | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення | | | | |
| Експлуатація мереж | | ШРП | Капремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | | ШРП | Реконструкція | | | | | 91 | 11 | 16,008.6 | 10,077.7 | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | 64 | ШРП | Реконструкція | ГРС Троїцьке | інв.№272 | Реконструкція ШРП №2 с.Троїцьке вул.Шевченка, Любашівський р-н, Ананьївське УЕГГ | ол. | 1 | | 138.68 | 97.76 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | | |
| Експлуатація мереж | 65 | ШРП | Реконструкція | ГРС Любашівка | інв. № 379 | Реконструкція ШРП 14 на 2-й дільниці, м.Анапьев, Ананьївське УЕГГ | ол. | 1 | | 103.08 | 97.76 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | | |
| Експлуатація мереж | 66 | ШРП | Реконструкція | ГРС Троїцьке | інв. № 377 | Реконструкція ШРП 3 в смт.Зеленогорське, вул. Нова, Ананьївське УЕГГ | ол. | 1 | | 122.98 | | | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення | | | | |
| Експлуатація мереж | 67 | ШРП | Реконструкція | ГРС Троїцьке | інв. № 152/4 | Реконструкція ШРП 15 в с.Новоселівка, Ананьївське УЕГГ | ол. | 1 | | 103.21 | 97.76 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення | | | | |
| Експлуатація мереж | 68 | ШРП | Реконструкція | ГРС Любашівка | 354 | Реконструкція ШРП №8 смт.Любашівка РТН Ананьївське УЕГГ | ол. | 1 | | 122.64 | 97.76 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення | | | | |
| Експлуатація мереж | 69 | ШРП | Реконструкція | ГРС Любашівка | 353 | Реконструкція ШРП №19 смт.Любашівка вул.Добролюбова Ананьївське УЕГГ | ол. | 1 | | 141.02 | | | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення | | | | |
| Експлуатація мереж | 70 | ШРП | Реконструкція | ГРС Любашівка | 355 | Реконструкція ШРП №16 смт.Любашівка ШЕД Ананьївське УЕГГ | ол. | 1 | | 141.29 | | | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення | | | | |
| Експлуатація мереж | 71 | ШРП | Реконструкція | ГРС Любашівка | 124/2 | Реконструкція ШРП №15 смт.Любашівка вул.Чехова Ананьївське УЕГГ | ол. | 1 | | 141.02 | | | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення | | | | |
| Експлуатація мереж | 72 | ШРП | Реконструкція | ГРС Березівка | №369/1 | Реконструкція ШРП 1 в с.Конне, вул.Центральна, Березівське УЕГГ | ол. | 1 | | 116.36 | | | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення | | | | |
| Експлуатація мереж | 73 | ШРП | Реконструкція | ГРС Березівка | інв. № 5/1 | Реконструкція ШРП 1 в с.Ставки, вул.Зелена, Березівське УЕГГ | ол. | 1 | | 116.22 | | | | 1-4 квартал | | амортизаційні відрахування | | | | |
| Експлуатація мереж | 74 | ШРП | Реконструкція | ГРС Березівка | 400 | Реконструкція ШРП м.Березівка вул.Мічурина Березівське УЕГГ | ол. | 1 | | 255.85 | 255.56 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | | |
| Експлуатація мереж | 75 | ШРП | Реконструкція | ГРС Березівка | 1512200300420200000 | Реконструкція ШРП м.Березівка вул.Карбишева Березівське УЕГГ | ол. | 1 | 1 | 189.37 | 203.17 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | | |
| Експлуатація мереж | 76 | ШРП | Реконструкція | ГРС Болград | 128-6 | Реконструкція ШРП №060 вул.Тимошенко 11, с.Криничне, Болградський р-н, Болградське УЕГГ | ол. | 1 | | 107.39 | 97.76 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | | |
| Експлуатація мереж | 77 | ШРП | Реконструкція | ГРС Болград | інв. № 29/1 | Реконструкція ШРП №2 с.Жовтине, вул.Шкільна, 121, Болградське УЕГГ | ол. | 1 | | 96.91 | 97.76 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | | |
| Експлуатація мереж | 78 | ШРП | Реконструкція | ГРС Болград | 115-8 | Реконструкція 06-ШРП-027 с.Залізничне вул.Толбухівна 15 Болградське УЕГГ | ол. | 1 | 1 | 120.09 | 121.71 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | | |
| Експлуатація мереж | 79 | ШРП | Реконструкція | ГРС Болград | 36-2 | Реконструкція 06-ШРП-018 с.Табаків вул.Болградська 201Болградське УЕГГ | ол. | 1 | | 102.73 | 97.76 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|---------------|----------------------------|--------------|--|-----|---|---|--------|--------|--|-------------|------------------|----------------------------|
| Експлуатація мереж | 80 | ШРП | Реконструкція | Дружба | 520 | Реконструкція ШРП №7 с.Конопляне вул.30 лет Перемоги, 251 Іванівське УЕГТ | од. | 1 | | 207.03 | 187.13 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 81 | ШРП | Реконструкція | Дружба | 521 | Реконструкція ШРП №6 смт.Іванівка вул.Новоселів Іванівське УЕГТ | од. | 1 | | 204.09 | 187.13 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 82 | ШРП | Реконструкція | ГРС Ізмаїл | № 147/5-ШРП | Реконструкція ШРП №13 в м.Ізмаїл, вул.Маяковського, Ізмаїльське УЕГТ | од. | 1 | 1 | 182.84 | 202.61 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 83 | ШРП | Реконструкція | ГРС Ізмаїл | 84-ШРП | Реконструкція ШРП №16 в м.Ізмаїл, вул.Фаногорійська, 11, Ізмаїльське УЕГТ | од. | 1 | 1 | 191.66 | 203.91 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 84 | ШРП | Реконструкція | ГРС Ізмаїл | 38-ШРП | Реконструкція ШРП №43 вул. Свято-Никольська (Держинського), 50 м Ізмаїл Ізмаїльське УЕГТ | од. | 1 | | 145.45 | 136.86 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 85 | ШРП | Реконструкція | Іллічівськ | інв. № 7250 | Реконструкція ШРП по вул.Мізикивчя, 60, смт.Великодолинське, Овідіопільське УЕГТ | од. | 1 | | 120.84 | 118.70 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 86 | ШРП | Реконструкція | ГРС Овідіополь | інв. №7213 | Реконструкція ШРП вул.Мічуринів, с.С.Лиман, Овідіопільське УЕГТ | од. | 1 | | 130.08 | 118.70 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 87 | ШРП | Реконструкція | Іллічівськ (в напр.Затока) | інв. №7305 | Реконструкція ШРП №47 с.Кароліно-Бугаз вул.Квіткова Овідіопільське УЕГТ | од. | 1 | | 386.75 | 344.00 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 88 | ШРП | Реконструкція | Іллічівськ | інв. № 2044 | Реконструкція ШРП с.Придніманське, вул.Центральна Овідіопільське УЕГТ | од. | 1 | | 170.18 | | | 1-4 квартал | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 89 | ШРП | Реконструкція | Іллічівськ | інв. № 7284 | Реконструкція ШРП вул.Мізикивчя (Станційна)72, смт.Великодолинське, Овідіопільське УЕГТ | од. | 1 | | 200.97 | 118.70 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 90 | ШРП | Реконструкція | Іллічівськ | 7280 | Реконструкція ШРП Великодолинське вул.Новоселів, 8 Овідіопільське УЕГТ | од. | 1 | | 103.82 | 97.76 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 91 | ШРП | Реконструкція | Іллічівськ | 7255 | Реконструкція ШРП Великодолинське, вул.Ентузіастів №6; 8 Овідіопільське УЕГТ | од. | 1 | | 126.18 | | | 1-4 квартал | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 92 | ШРП | Реконструкція | Надліманське | інв. №1528 | Реконструкція ШРП вул.Б.Хмельницького, с.Надліманське, Овідіопільське УЕГТ | од. | 1 | | 127.67 | | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 93 | ШРП | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 22176 | Реконструкція ШРП №147 с РТ-32 вул.Академічна (Піонерська) м.Одеса УЕГТ м. Одеса | од. | 1 | | 153.48 | 97.76 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 94 | ШРП | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 14273 | Реконструкція ШРП №261 с РТ-50 вул.Локальна м.Одеса УЕГТ м.Одеса | од. | 1 | | 186.75 | | | 1-4 квартал | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 95 | ШРП | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 22124 | Реконструкція ШРП-93 вул.Шкодова гора УЕГТ м.Одеса | од. | 1 | | 153.48 | 64.15 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 96 | ШРП | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 22217 | Реконструкція ШРП-5 пос.Улянівка УЕГТ м.Одеса | од. | 1 | | 132.29 | 97.76 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 97 | ШРП | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 22261 | Реконструкція ШРП-190 вул.Сьома УЕГТ м.Одеса | од. | 1 | | 151.93 | 64.15 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 98 | ШРП | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 14467 | Реконструкція ШРП-123 вул.5-та Заводська УЕГТ м.Одеса | од. | 1 | | 152.32 | 64.15 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 99 | ШРП | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 14271 | Реконструкція ШРП-54 Фонтанська дор. УЕГТ м.Одеса | од. | 1 | | 152.58 | 64.15 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 100 | ШРП | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 22117 | Реконструкція ШРП-74 вул. 1-ша Виноградна УЕГТ м.Одеса | од. | 1 | | 154.57 | 64.15 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 101 | ШРП | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 22174 | Реконструкція ШРП-109 вул. Фонтанська дор. УЕГТ м.Одеса | од. | 1 | | 153.04 | | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 102 | ШРП | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 22135 | Реконструкція ШРП-132 вул.Бугайська/Дальницька УЕГТ м.Одеса | од. | 1 | | 151.45 | | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 103 | ШРП | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 14265 | Реконструкція ШРП-157 вул.Сортувальна УЕГТ м.Одеса | од. | 1 | | 154.94 | | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 104 | ШРП | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 13795 | Реконструкція ШРП-233 Овідіопільська дор. УЕГТ м.Одеса | од. | 1 | | 151.33 | | | 1-4 квартал | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 105 | ШРП | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 22293 | Реконструкція ШРП-477 вул.Львівська УЕГТ м.Одеса | од. | 1 | | 149.65 | | | 1-4 квартал | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 106 | ШРП | Реконструкція | ГРС-2 | 200179 | Реконструкція ШРП с.Крижанівка (школа) Одеське міськрайонне УЕГТ | од. | 1 | | 267.28 | 187.13 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 107 | ШРП | Реконструкція | ГРС-2 | інв. №200189 | Реконструкція ШРП 129 с.Фонтанка вул.Центральна Одеське міськрайонне УЕГТ | од. | 1 | | 163.94 | | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 108 | ШРП | Реконструкція | ГРС-2 м.Одеса | 671 | Реконструкція ШРП с.Корсуни (Шевченко-2) Одеське міськрайонне УЕГТ | од. | 1 | | 258.45 | 187.13 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 109 | ШРП | Реконструкція | ГРС-2 м.Одеса | 200056 | Реконструкція ШРП с.В.Дальник вул.Соборна Одеське міськрайонне УЕГТ | од. | 1 | | 210.16 | | | 1-4 квартал | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 110 | ШРП | Реконструкція | ГРС-2 м.Одеса | 200057 | Реконструкція ШРП с.В.Дальник вул.Новоселів Одеське міськрайонне УЕГТ | од. | 1 | | 192.41 | | | 1-4 квартал | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 111 | ШРП | Реконструкція | ГРС-2 м.Одеса | 200058 | Реконструкція ШРП с.В.Дальник вул.Радянська Одеське міськрайонне УЕГТ | од. | 1 | | 192.41 | | | 1-4 квартал | | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 112 | ШРП | Реконструкція | Августівка | інв. №1482 | Реконструкція ШРП 10 по вул.Нова, 226, с.Черевиче, Одеське міськрайонне УЕГТ | од. | 1 | | 201.45 | 118.70 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 113 | ШРП | Реконструкція | Подольськ | 394 | Реконструкція ШРП №45 вул.Щорса Подільське УЕГТ | од. | 1 | | 143.77 | | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|---------------|---------------------|------------------|--|-----|---|---|--------|--------|--|-------------|------------------|----------------------------|
| Експлуатація мереж | 114 | ШРП | Реконструкція | Подільськ | 354 | Реконструкція ШРП №42 с.Оброчне Подільське УЕГТ | ол. | 1 | | 334.98 | 344.00 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 115 | ШРП | Реконструкція | Подільськ | 374 | Реконструкція ШРП №37 вул.Колхозна, м.Подільськ, Подільське УЕГТ | ол. | 1 | | 213.79 | 187.13 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 116 | ШРП | Реконструкція | Подільськ | 394 | Реконструкція ШРП №2 вул.Молодіжна Подільське УЕГТ | ол. | 1 | | 288.14 | 187.13 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 117 | ШРП | Реконструкція | Подільськ | 387 | Реконструкція ШРП №32 вул.Леніна с.Кузляник Подільське УЕГТ | ол. | 1 | | 243.53 | 187.13 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 118 | ШРП | Реконструкція | Подільськ | 394 | Реконструкція ШРП №21 пер.В.Лінійний Подільське УЕГТ | ол. | 1 | | 180.44 | 136.86 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 119 | ШРП | Реконструкція | Балта | 5460 | Реконструкція ШРП №15 вул.Ломоносова,42 г.Балта Подільське УЕГТ | ол. | 1 | 1 | 223.23 | 219.34 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 120 | ШРП | Реконструкція | Подільськ | 360 | Реконструкція ШРП №12 вул.Шевченко, м.Подільськ, Подільське УЕГТ | ол. | 1 | | 214.69 | 187.13 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 121 | ШРП | Реконструкція | Подільськ | 368 | Реконструкція ШРП №4 вул.Осипенко-Луначарського Подільське УЕГТ | ол. | 1 | | 249.63 | 187.13 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 122 | ШРП | Реконструкція | Подільськ | 375 | Реконструкція ШРП №27 вул.40років Перемоги,10-12 Подільське УЕГТ | ол. | 1 | 1 | 265.46 | 223.98 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 123 | ШРП | Реконструкція | Подільськ | 329/7 | Реконструкція ШРП №54 вул.ДОС 447, м.Подільськ, Подільське УЕГТ | ол. | 1 | | 164.27 | 136.86 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 124 | ШРП | Реконструкція | Подільськ | 385 | Реконструкція ШРП №33 пров. Кузальницький, м.Подільськ, Подільське УЕГТ | ол. | 1 | | 201.37 | 136.86 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 125 | ШРП | Реконструкція | Подільськ | 372 | Реконструкція ШРП №3 вул.Новаторів Подільське УЕГТ | ол. | 1 | 1 | 225.85 | 214.78 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 126 | ШРП | Реконструкція | Липецьке | інв. № 351 | Реконструкція ШРП №48 с.Липецьке(школа), Подільське УЕГТ | ол. | 1 | | 139.75 | 136.86 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 127 | ШРП | Реконструкція | ГРС Рені, Долинське | інв. № 1434 | Реконструкція ШРП в м.Рені, вул.Державського, 175, Ренійське УЕГТ | ол. | 1 | | 114.16 | 118.70 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 128 | ШРП | Реконструкція | ГРС Рені, Долинське | 1440 | Реконструкція ШРП №22 м.Рені, вул.8 Березня Ренійське УЕГТ | ол. | 1 | 1 | 123.91 | 131.25 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 129 | ШРП | Реконструкція | ГРС Новосельське | 1410 | Реконструкція ШРП №1 с.Нагоріе вул.Шевченко 20 Ренійське УЕГТ | ол. | 1 | 1 | 128.01 | 131.24 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 130 | ШРП | Реконструкція | ГРС Рені, Долинське | 1439 | Реконструкція ШРП №21 м.Рені, ул.Інтернаціональна 38 Ренійське УЕГТ | ол. | 1 | | 149.84 | 118.70 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 131 | ШРП | Реконструкція | ГРС Рені, Долинське | 1441 | Реконструкція ШРП №23 м.Рені вул.Весела на розі вул.Кошевого Ренійське УЕГТ | ол. | 1 | 1 | 124.47 | 129.86 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 132 | ШРП | Реконструкція | ГРС Рені, Долинське | 1427 | Реконструкція ШРП №2 м.Рені,вул.Тиха 93 Ренійське УЕГТ | ол. | 1 | | 124.47 | 118.70 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 133 | ШРП | Реконструкція | ГРС Рені, Долинське | 1438 | Реконструкція ШРП №19 м.Рені вул.Маяковського 15, Ренійське УЕГТ | ол. | 1 | | 127.29 | 118.70 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 134 | ШРП | Реконструкція | ГРС Рені, Долинське | 1428 | Реконструкція ШРП №4 м.Рені вул.Маяковського 16, Ренійське УЕГТ | ол. | 1 | | 114.99 | 118.70 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 135 | ШРП | Реконструкція | Слов'янськ | інв.№8127 | Реконструкція ШРП №2 с.Великолоське пров.Мельничий Великомихайлівського р-ну Роздільнянське УЕГТ | ол. | 1 | | 248.32 | | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 136 | ШРП | Реконструкція | Марково | інв.№332-шрп | Реконструкція ШРП №17 с.Розалівка вул.Г.Пайса Роздільнянського р-ну Роздільнянське УЕГТ | ол. | 1 | | 170.71 | | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 137 | ШРП | Реконструкція | Роздільна | інв.№845 | Реконструкція ШРП №31 м.Роздільна пров.Театральний Роздільнянського р-ну Роздільнянське УЕГТ | ол. | 1 | | 181.26 | | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 138 | ШРП | Реконструкція | Марково | інв.№865 | Реконструкція ШРП №4 с.Гайвка вул.Г.Пікула Роздільнянського р-ну Роздільнянське УЕГТ | ол. | 1 | | 177.31 | | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 139 | ШРП | Реконструкція | Марково | інв.№335 | Реконструкція ШРП №7 с.Гайвка вул.Г.Пікула Роздільнянського р-ну Роздільнянське УЕГТ | ол. | 1 | | 186.77 | | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 140 | ШРП | Реконструкція | Марково | інв.№336 | Реконструкція ШРП №3 с.Гайвка вул.Г.Пікула Роздільнянського р-ну Роздільнянське УЕГТ | ол. | 1 | | 183.92 | 118.70 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 141 | ШРП | Реконструкція | Лиманське | інв.№Х5; інв.№Х6 | Реконструкція ШРП №12 та №8 смт.Лиманське вул.Перемоги Роздільнянського р-ну Роздільнянське УЕГТ | ол. | 1 | | 296.95 | 187.13 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 142 | ШРП | Реконструкція | Роздільна | інв.№288 | Реконструкція ШРП №24 м.Роздільна вул.Леніна Роздільнянського р-ну, Роздільнянське УЕГТ | ол. | 1 | | 171.94 | 118.70 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 143 | ШРП | Реконструкція | Лиманське | інв.№371 | Реконструкція ШРП №15 смт.Лиманське вул.Підгорна Роздільнянського р-ну, Роздільнянське УЕГТ | ол. | 1 | 1 | 149.44 | 176.58 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 144 | ШРП | Реконструкція | Роздільна | інв.№345-шрп | Реконструкція ШРП №22 с.п.Чобручі вул.Сонячна Роздільнянського р-ну Роздільнянське УЕГТ | ол. | 1 | | 169.12 | 118.70 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 145 | ШРП | Реконструкція | Марково | інв.№8112 | Реконструкція ШРП №10 с.Луцьниське Роздільнянського р-ну, Роздільнянське УЕГТ | ол. | 1 | | 247.99 | 187.13 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 146 | ШРП | Реконструкція | ГРС Іллічівськ | 714 | Реконструкція ШРП №94 с/о"Глорія" Чорноморське УЕГТ | ол. | 1 | | 187.38 | 118.70 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 147 | ШРП | Реконструкція | ГРС Іллічівськ | 100048 | Реконструкція ШРП №87 пгт "Тайрово" вул.Зіркова Чорноморське УЕГТ | ол. | 1 | | 147.46 | 118.70 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 148 | ШРП | Реконструкція | ГРС Іллічівськ | 100011 | Реконструкція ШРП №81 в смт.Тайрово, со "Виноградарь", Чорноморське УЕГТ | ол. | 1 | | 184.30 | 187.13 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 149 | ШРП | Реконструкція | | 3575 | Реконструкція ШРП-26 м.Чорноморськ, вул.Набережна Чорноморське УЕГТ | ол. | 1 | | 179.88 | 136.86 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------------------------|--|---------------------|--------------|--|-----|----|----------|----------|--------|-------------|------------------|----------------------------|--|--|--|
| Експлуатація мереж | | Регуляторне обладнання | Регулятори ГРП | | | | | | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | | Регуляторне обладнання | Регулятори ШРП | | | | | | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | | Регуляторне обладнання | Інше обладнання газорегуляторних пунктів | | | | | | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | | | | | | VI. EX3 | | | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | | EX3 | Будівництво | | | | 7 | 1 | 1,283.75 | 618.57 | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | 165 | EX3 | Будівництво | | | Будівництво СК3 вул.Обільна протилежно №25 УЕГТ м.Одеса | од. | 1 | 209.14 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 166 | EX3 | Будівництво | | | Будівництво СК3 вул.Офіцерська 40 УЕГТ м.Одеса | од. | 1 | 209.14 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 167 | EX3 | Будівництво | | | Будівництво СК3 вул.Преображенська 2 УЕГТ м.Одеса | од. | 1 | 1 | 194.79 | 186.16 | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 168 | EX3 | Будівництво | | | Будівництво СК3 вул.Ю.Олещи 2 УЕГТ м.Одеса | од. | 1 | 172.48 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 169 | EX3 | Будівництво | | | Будівництво СК3 Парк Савицького у опори УЕГТ м.Одеса | од. | 1 | 189.34 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 170 | EX3 | Будівництво | | | Будівництво СК3 с.Котловина ГТЩ-8 Ренійське УЕГТ | од. | 1 | 122.12 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 171 | EX3 | Будівництво | | | Будівництво СК3 Одеського припортового заводу (ОПЗ) | од. | 1 | 186.74 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | | EX3 | Капремонт | | | | | 30 | 3,866.25 | 2,162.02 | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | 172 | EX3 | Капремонт | ГРС Березівка | № 89/1 | Модернізація СК3 Розкіт (парк), Березівське УЕГТ | од. | 1 | 129.56 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 173 | EX3 | Капремонт | Овдіополь | інв. № 07346 | Модернізація СК3 с.Калагай (МТФ), Овдіопільське УЕГТ | од. | 1 | 127.61 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 174 | EX3 | Капремонт | Новоградівка | інв. № 420 | Модернізація СК3 с.Петропольське, Овдіопільське УЕГТ | од. | 1 | 127.39 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 175 | EX3 | Капремонт | Овдіополь | інв. №1705 | Модернізація СК3 с.Сухої лиман, Стенна 27 а Овдіопільське УЕГТ | од. | 1 | 127.07 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 176 | EX3 | Капремонт | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | інв. №9891 | Модернізація СК3 вул.Героїв Комсомольців, 24, УЕГТ м.Одеса | од. | 1 | 132.12 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 177 | EX3 | Капремонт | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | інв. №1414 | Модернізація СК3 вул.Льфа Петрова, 12, УЕГТ м.Одеса | од. | 1 | 130.52 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 178 | EX3 | Капремонт | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 22013 | Модернізація СК3 вул.Дальницька 32/34 УЕГТ м.Одеса | од. | 1 | 134.48 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 179 | EX3 | Капремонт | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 11124 | Модернізація СК3 вул.Єврейська 4-а УЕГТ м.Одеса | од. | 1 | 130.55 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 180 | EX3 | Капремонт | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 22023 | Модернізація СК3 вул.Канатна 26-а УЕГТ м.Одеса | од. | 1 | 136.36 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 181 | EX3 | Капремонт | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 22041 | Модернізація СК3 вул. Почтова, 46 УЕГТ м.Одеса | од. | 1 | 127.99 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 182 | EX3 | Капремонт | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 14808 | Модернізація СК3 вул. Рішельєвська, 44-46 УЕГТ м.Одеса | од. | 1 | 127.89 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 183 | EX3 | Капремонт | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 22048 | Модернізація СК3 вул. Тіраспольське.шосе.2 /мостотряд/ УЕГТ м.Одеса | од. | 1 | 128.33 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 184 | EX3 | Капремонт | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 2952 | Модернізація СК3 вул. Щепкіна, 7 УЕГТ м.Одеса | од. | 1 | 126.94 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 185 | EX3 | Капремонт | Віжрка | 13238 | Модернізація СК3 с.Сичавка, вул.Новоселів Одеське мірайонне УЕГТ | од. | 1 | 127.21 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 186 | EX3 | Капремонт | Віжрка | 3502 | Модернізація СК3 м.Южане вул.Григорієвського десанту,24 Одеське мірайонне УЕГТ | од. | 1 | 127.96 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 187 | EX3 | Капремонт | ГРС-2 м.Одеса | 103056 | Модернізація СК3 с.Фонтанка "Золоті ключі" Одеське мірайонне УЕГТ | од. | 1 | 126.21 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 188 | EX3 | Капремонт | ГРС-2 м.Одеса | 103107 | Модернізація СК3 с.Фонтанка "Чорноморська Рів'єра" Одеське мірайонне УЕГТ | од. | 1 | 129.00 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 189 | EX3 | Капремонт | Віжрка | 3488 | Модернізація СК3 м.Южане вул.Шевченко Одеське мірайонне УЕГТ | од. | 1 | 127.00 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 190 | EX3 | Капремонт | ГРС-2 м.Одеса | 1208 | Модернізація СК3 с.Усатово вул..Лєніна Одеське мірайонне УЕГТ | од. | 1 | 129.61 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 191 | EX3 | Капремонт | ГРС-2 м.Одеса | 10360 | Модернізація СК3 с.Усатово вул..Лєніна (почта) Одеське мірайонне УЕГТ | од. | 1 | 131.26 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 192 | EX3 | Капремонт | Віжрка | 60050 | Модернізація СК3 м.Южане МІЗ вул.Одеська Одеське мірайонне УЕГТ | од. | 1 | 126.21 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 193 | EX3 | Капремонт | Лляіпка | 440076 | Модернізація СК3 с.Н.Ковалівка (біля траси) Одеське мірайонне УЕГТ | од. | 1 | 126.99 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 194 | EX3 | Капремонт | ГРС-2 м.Одеса | | Модернізація СК3 с.Татовка вул.Колгоспна Одеське мірайонне УЕГТ | од. | 1 | 128.86 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |
| Експлуатація мереж | 195 | EX3 | Капремонт | Білявка | 30019 | Модернізація СК3 с.Майори вул.Миру Одеське мірайонне УЕГТ | од. | 1 | 130.73 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|---------------|---------------------|---------------|---|-----|----|---|----------|--------|--|-------------|------------------|----------------------------|
| Експлуатація мереж | 196 | EX3 | Капремонт | Дачне | 1776 | Модернізація СКЗ с.Х.Балка вул.Санаторна (біля ГРП) Одеське міськрайоне УЕГГ | од. | 1 | | 126.78 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 197 | EX3 | Капремонт | Дачне | 1781 | Модернізація СКЗ с.Х.Балка вул.Санаторна Одеське міськрайоне УЕГГ | од. | 1 | | 126.82 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 198 | EX3 | Капремонт | Дачне | 2947 | Модернізація СКЗ с.Дачне вул.Щорса Одеське міськрайоне УЕГГ | од. | 1 | | 127.51 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 199 | EX3 | Капремонт | Дачне | 11762 | Модернізація СКЗ с.Дачне вул.Балкіська Одеське міськрайоне УЕГГ | од. | 1 | | 129.35 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 200 | EX3 | Капремонт | ГРС-1 м.Одеса | 7503 | Модернізація СКЗ с.Радісне пров.Парковий Одеське міськрайоне УЕГГ | од. | 1 | | 129.09 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 201 | EX3 | Капремонт | | 242 | Модернізація СКЗ вул.Карташова,22 Ренійське УЕГГ | од. | 1 | | 128.86 | 72.07 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | | EX3 | Реконструкція | | | | | 44 | 1 | 2,240.83 | 958.12 | | | | |
| Експлуатація мереж | 202 | EX3 | Реконструкція | ГРС Болград | 0434 | Реконструкція протекторного захисту с.Виноградівка, Болградське УЕГГ | од. | 1 | | 5.34 | 2.26 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 203 | EX3 | Реконструкція | ГРС Болград | №0427 | Реконструкція протекторного захисту в с.Криничне, вул.Мічуріна, 186 Болградське УЕГГ | од. | 1 | | 5.34 | 2.26 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 204 | EX3 | Реконструкція | ГРС Болград | 6004 | Реконструкція протекторного захисту в м.Болград, вул.Маленіського (Рад. Армії) № 19-22 Болградське УЕГГ | од. | 1 | | 5.19 | 2.26 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 205 | EX3 | Реконструкція | ГРС Болград | №24-в-СКЗ | Реконструкція СКЗ с.Владичень, вул.Болградська, 5 Болградське УЕГГ | од. | 1 | | 66.95 | 23.58 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 206 | EX3 | Реконструкція | ГРС Болград | №0431/2-1 | Реконструкція СКЗ с.Заліничне, вул.Кірова 79 Болградське УЕГГ | од. | 1 | | 56.64 | 23.58 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 207 | EX3 | Реконструкція | ГРС Дружба | 561 | Реконструкція СКЗ №42 с.Козлове, вул.Шевченка Іванівське УЕГГ | од. | 1 | | 54.81 | 23.58 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 208 | EX3 | Реконструкція | ГРС Дружба | 0565 | Реконструкція СКЗ №14 с.Копляне, (маш.двір) Іванівське УЕГГ | од. | 1 | | 66.48 | 23.58 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 209 | EX3 | Реконструкція | Іллічівськ | №0738 | Реконструкція протекторного захисту в смт.Великодільське, Овідіопільське УЕГГ | од. | 1 | | 5.19 | 2.26 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 210 | EX3 | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | №1554 | Реконструкція СКЗ вул.Темірязіва, 70, УЕГГ м.Одеси | од. | 1 | | 52.07 | 23.58 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 211 | EX3 | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | №421251 | Реконструкція СКЗ с.Шевченко, вул. Садова, УЕГГ м.Одеси | од. | 1 | | 50.42 | 23.58 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 212 | EX3 | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 22001 | Реконструкція СКЗ вул.7-я Пересипка (вет.леч.) УЕГГ м.Одеси | од. | 1 | | 52.94 | 23.58 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 213 | EX3 | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 16245 | Реконструкція СКЗ вул.Бугаєвська, 46/2 УЕГГ м.Одеси | од. | 1 | | 55.20 | 23.58 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 214 | EX3 | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 12763 | Реконструкція СКЗ вул.Бунина, 19 УЕГГ м.Одеси | од. | 1 | | 57.87 | 23.58 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 215 | EX3 | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 14708 | Реконструкція СКЗ вул.Вільяма, 686 УЕГГ м.Одеси | од. | 1 | | 57.52 | 23.58 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 216 | EX3 | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 16034 | Реконструкція СКЗ вул.Головна, 18 УЕГГ м.Одеси | од. | 1 | | 55.00 | 23.58 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 217 | EX3 | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 16028 | Реконструкція СКЗ вул.Добровольського проєкт, 1106 УЕГГ м.Одеси | од. | 1 | | 54.06 | 23.58 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 218 | EX3 | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 16238 | Реконструкція СКЗ вул.Добровольського проєкт, 51/4 УЕГГ м.Одеси | од. | 1 | | 57.24 | 23.58 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 219 | EX3 | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 16184 | Реконструкція СКЗ вул.Єврейська, 36 УЕГГ м.Одеси | од. | 1 | | 57.06 | 23.58 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 220 | EX3 | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 12761 | Реконструкція СКЗ вул.Залінична, 56 УЕГГ м.Одеси | од. | 1 | 1 | 53.48 | 50.86 | | 1-4 квартал | 2 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 221 | EX3 | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 16025 | Реконструкція СКЗ вул.Котельні, «Південна» (Гаушко,Пі-с) УЕГГ м.Одеси | од. | 1 | | 55.76 | 23.58 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 222 | EX3 | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 11091 | Реконструкція СКЗ вул.Лузановська, 65 УЕГГ м.Одеси | од. | 1 | | 56.22 | 23.58 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 223 | EX3 | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 11121 | Реконструкція СКЗ вул.Махакаліньська, 11 УЕГГ м.Одеси | од. | 1 | | 54.65 | 23.58 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 224 | EX3 | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 22036 | Реконструкція СКЗ вул.Казковий (Одеський) пров, 3 УЕГГ м.Одеси | од. | 1 | | 53.68 | 23.58 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 225 | EX3 | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 11126 | Реконструкція СКЗ вул.Пушкінська, 7 УЕГГ м.Одеси | од. | 1 | | 55.15 | 23.58 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 226 | EX3 | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 16180 | Реконструкція СКЗ вул.Ришельська, 30 УЕГГ м.Одеси | од. | 1 | | 52.37 | 23.58 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 227 | EX3 | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 14739 | Реконструкція СКЗ вул.Романа Кармена, 8 УЕГГ м.Одеси | од. | 1 | | 53.39 | 23.58 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 228 | EX3 | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 16031 | Реконструкція СКЗ вул.Торгова, 6 УЕГГ м.Одеси | од. | 1 | | 56.27 | 23.58 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 229 | EX3 | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 2010 | Реконструкція СКЗ вул.Торгова угол Старопортофранківська УЕГГ м.Одеси | од. | 1 | | 56.20 | 23.58 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 230 | EX3 | Реконструкція | ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 | 14996 | Реконструкція СКЗ Чайковського пров, 10 УЕГГ м.Одеси | од. | 1 | | 58.12 | 23.58 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 231 | EX3 | Реконструкція | Віірка | інв. №60050/1 | Реконструкція СКЗ м.Южний, (профілакторій), Одеське міськрайоне УЕГГ | од. | 1 | | 56.14 | 23.58 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------------------------|------------------------|---------------|--------|--|-----|----|----|-----------|----------|----------|--------|-------------|------------------|----------------------------|
| Експлуатація мереж | 232 | EX3 | Реконструкція | Теплодар | 20022 | Реконструкція СКЗ с.Мирне вул.Ігаріна Одеське міськрайонне УЕГГ | од. | 1 | | 54,93 | 23,58 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 233 | EX3 | Реконструкція | Ллліпка | 1220 | Реконструкція СКЗ с.Н.еметівка вул.Комсомольська,20 Одеське міськрайонне УЕГГ | од. | 1 | | 55,10 | 23,58 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 234 | EX3 | Реконструкція | Дачне | 2946 | Реконструкція СКЗ п.Наті вул.Нерубайська кооп."Гвоздика" Одеське міськрайонне УЕГГ | од. | 1 | | 53,54 | 23,58 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 235 | EX3 | Реконструкція | Ллліпка | 2974 | Реконструкція СКЗ с.Ллліпка вул.Леніна,24 Одеське міськрайонне УЕГГ | од. | 1 | | 55,21 | 23,58 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 236 | EX3 | Реконструкція | Біляївка | 334 | Реконструкція СКЗ м.Біляївка вул.О.Ковшового,26 Одеське міськрайонне УЕГГ | од. | 1 | | 55,53 | 23,58 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 237 | EX3 | Реконструкція | Подільськ | 5585/Б | Реконструкція протекторного захисту вул.Котовського Подільське УЕГГ | од. | 1 | | 5,19 | 2,26 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 238 | EX3 | Реконструкція | Балта | 5458 | Реконструкція СКЗ вул.Ломоносова м.Балта Подільське УЕГГ | од. | 1 | | 56,00 | 23,58 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 239 | EX3 | Реконструкція | | | Реконструкція СКЗ с.Орлівка, Ренійське УЕГГ | од. | 1 | | 64,80 | 23,58 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| Експлуатація мереж | 240 | EX3 | Реконструкція | ГРС Роздільна | №0824 | Реконструкція СКЗ №17 вул.Леніна с.Кошари Роздільнянське УЕГГ | од. | 1 | | 69,27 | 23,58 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 241 | EX3 | Реконструкція | ГРС Роздільна | №0956 | Реконструкція СКЗ №11 вул.Миру с.Н.Константиївка Роздільнянське УЕГГ | од. | 1 | | 67,77 | 23,58 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 242 | EX3 | Реконструкція | ГРС Роздільна | №0972 | Реконструкція СКЗ №6 вул.Кірова м.Роздільня Роздільнянське УЕГГ | од. | 1 | | 57,08 | 23,58 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 243 | EX3 | Реконструкція | Чорноморськ | 276 | Реконструкція СКЗ с. Молодіжне, вул.Виноградна Чорноморське УЕГГ | од. | 1 | | 57,26 | 23,58 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 244 | EX3 | Реконструкція | Чорноморськ | 272 | Реконструкція СКЗ с.Чорноморськ, вул.Олександрійська, 21 Чорноморське УЕГГ | од. | 1 | | 57,94 | 23,58 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | 245 | EX3 | Реконструкція | Чорноморськ | 16282 | Реконструкція СКЗ с. Малоодонське, вул.Зелена Чорноморське УЕГГ | од. | 1 | | 54,47 | 23,58 | | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | амортизаційні відрахування |
| Експлуатація мереж | | EX3 | Технічне переоснащення | | | | | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | | | | | | VII. Інше | | | | | | | | | | |
| Експлуатація мереж | | Інше | | | | | | | | | | | | | | |
| АВТО | | | | | | VIII. Модернізації та закупівля колісної техніки | | | | | | | | | | |
| АВТО | | Спеціалізована Техніка | Капремонт | | | | | | | | | | | | | |
| АВТО | | Спеціалізована Техніка | Придбання | | | | | 39 | 20 | 25,565.14 | 7,085.11 | | | | | |
| АВТО | 246 | Спеціалізована Техніка | Придбання | | | RENAULT DUSTER дизель 1,5 Євро-6 4x4 МКП-6 (механічна 6-ступенева LIFE (або аналог) | од. | 2 | | 962.82 | | 481.41 | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення |
| АВТО | 247 | Спеціалізована Техніка | Придбання | | | RENAULT DUSTER дизель 1,5 Євро-6 4x4 МКП-6 (механічна 6-ступенева LIFE (або аналог) | од. | 1 | 1 | 481.41 | 508.46 | 481.41 | 508.46 | 1-4 квартал | 1 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| АВТО | 248 | Спеціалізована Техніка | Придбання | | | Автомобіль Ford Transit Custom V362 MCA F320 L2H1 Trend 130 h.p. MT6 (або аналог) | од. | 3 | | 2,402.94 | | 800.98 | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення |
| АВТО | 249 | Спеціалізована Техніка | Придбання | | | Автомобіль Ford Transit Custom V362 MCA F320 L2H1 Trend 130 h.p. MT6 (або аналог) | од. | 2 | | 1,601.96 | | 800.98 | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення |
| АВТО | 250 | Спеціалізована Техніка | Придбання | | | Автомобіль Renault Dokker дизель 1,5л 5-механіка (або аналог) | од. | 7 | 7 | 2,951.08 | 2,897.34 | 421.58 | 413.91 | 1-4 квартал | 2 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| АВТО | 251 | Спеціалізована Техніка | Придбання | | | Автомобіль Renault Dokker дизель 1,5л 5-механіка (або аналог) | од. | 3 | 3 | 1,264.75 | 1,256.93 | 421.58 | 418.98 | 1-4 квартал | 2 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| АВТО | 252 | Спеціалізована Техніка | Придбання | | | Автомобіль Hyundai Santa Fe (або аналог) | од. | 2 | 1 | 2,089.66 | 663.01 | 1,044.83 | 663.01 | 1-4 квартал | 2 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| АВТО | 253 | Спеціалізована Техніка | Придбання | | | Автомобіль Skoda Fabia 1,0 TSI/81kw 7DSG (або аналог) | од. | 1 | | 510.78 | | 510.78 | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення |
| АВТО | 254 | Спеціалізована Техніка | Придбання | | | Автомобіль вантажопасажирський ТК-CTR-НІ-ВН5 на базі автомобіля Citroen NEW JUMPY (Peugeot EXPERT) 4*4 з пакетом БІЗНЕС (або аналог) | од. | 7 | | 8,260.00 | | 1,180.00 | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення |
| АВТО | 255 | Спеціалізована Техніка | Придбання | | | Автомобіль вантажопасажирський ТК-CTR-НІ-ВН5 на базі автомобіля Citroen NEW JUMPY (Peugeot EXPERT) 4*4 з пакетом БІЗНЕС (або аналог) | од. | 1 | | 1,180.00 | | 1,180.00 | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення |
| АВТО | 256 | Спеціалізована Техніка | Придбання | | | Мініекскаватор JCB 16с-1 (або аналог) | од. | 1 | | 946.60 | | 946.60 | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення |
| АВТО | 257 | Спеціалізована Техніка | Придбання | | | Мініекскаватор JCB 8025 ZTS (або аналог) | од. | 1 | | 1,153.75 | | 1,153.75 | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення |
| АВТО | 258 | Спеціалізована Техніка | Придбання | | | Переобладнання автомобіля вантажопасажирського спеціалізованого ТК-VWC-ВН5 на базі автомобіля Фольксваген Crafter L3H3 (або аналог) | од. | 1 | 1 | 205.67 | 205.67 | 205.67 | 205.67 | 1-4 квартал | 1 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| АВТО | 259 | Спеціалізована Техніка | Придбання | | | Переобладнання автомобіля вантажопасажирського спеціалізованого ТК-VWC-ВН5 на базі автомобіля Фольксваген Crafter L3H2 (або аналог) | од. | 3 | 3 | 721.71 | 721.70 | 240.57 | 240.57 | 1-4 квартал | 1 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| АВТО | 260 | Спеціалізована Техніка | Придбання | | | Переобладнання автомобіля вантажопасажирського спеціалізованого ТК-VW-ВН5 на базі автомобіля Фольксваген Транспортёр Т6 (або аналог) | од. | 4 | 4 | 832.00 | 832.00 | 208.00 | 208.00 | 1-4 квартал | 1 квартал 2021р. | капітальні вкладення |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|---|---|--|--|---|-----|-------|-------|-----------|-----------|--------|--------|-------------|--------------------|--|--|--|--|
| АВТО | | Легковий автотранспорт | Капремонт | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АВТО | | Легковий автотранспорт | Придбання | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВТВ | | | | | | IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу | | | | | | | | | | | | | |
| ВТВ | | Оперативний облік | Секціонування | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВТВ | | Оперативний облік | Дублюючий облік | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВТВ | | Оперативний облік | Капремонт вузла обліку газу | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВТВ | | Оперативний облік | Встановлення обліку ГРП, ШРП | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВТВ | | Спеціалізовані лабораторії | Будівництво | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВТВ | | Спеціалізовані лабораторії | Капремонт | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВТВ | | Спеціалізовані лабораторії | Модернізація | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВТВ | | Спеціалізовані лабораторії | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВТВ | | Індивідуальний облік населення | | | | | | 2509 | 2447 | 5,743.10 | 3,459.57 | | | | | | | | |
| ВТВ | 261 | Індивідуальний облік населення | Встановлення вузлів обліку газу у абонентів | | | Встановлення вузлів обліку газу у абонентів | ол. | 2509 | 2447 | 5,743.10 | 3,459.57 | 2.29 | | | 1-4 квартал | | | витрати на встановлення індивідуальних лічильників | |
| ВТВ | | Заміна індивідуальних лічильників | | | | | | 15215 | 7596 | 28,603.40 | 13,355.19 | | | | | | | | |
| ВТВ | 262 | Заміна індивідуальних лічильників | Заміна вузлів обліку газу у абонентів | | | Заміна вузлів обліку газу у абонентів | ол. | 15215 | 7596 | 28,603.40 | 13,355.19 | 1.88 | 1.76 | 1-4 квартал | 2 квартал 2021р. | | | витрати на заміну індивідуальних лічильників | |
| ВТВ | | Обмінний фонд індивідуальних лічильників | | | | | | 48826 | 34144 | 41,501.40 | 31,597.05 | | | | | | | | |
| ВТВ | 263 | Обмінний фонд індивідуальних лічильників | | | | Створення обмінного фонду індивідуальних лічильників | ол. | 15215 | 7944 | 12,932.40 | 8,396.15 | 0.85 | 1.06 | 1-4 квартал | 2 квартал 2021р. | | | створення обмінного фонду індивідуальних лічильників | |
| ВТВ | 264 | Обмінний фонд індивідуальних лічильників | | | | Створення обмінного фонду ПЛГ для заміни лічильників з вичерпаним терміном експлуатації | ол. | 33611 | 26200 | 28,569.00 | 23,200.90 | 0.85 | 0.89 | 1-4 квартал | | | | капітальні вкладення | |
| ВТВ | | Будинковий облік населення | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВТВ | | Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВТВ | | Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку) | | | | | | 2000 | 1581 | 10,040.58 | 7,225.34 | | | | | | | | |
| ВТВ | 265 | Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку) | | | | Заміна лічильників газу з пристроєм передавання інформації | ол. | 2000 | 1581 | 10,040.58 | 7,225.34 | | | 1-4 квартал | 1-2 квартал 2021р. | | | капітальні вкладення | |
| Прилади | | | | | | X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протипаварійного захисту систем газопостачання | | | | | | | | | | | | | |
| Прилади | | Прилади, системи | Придбання | | | | | 94 | 51 | 3,922.94 | 1,413.29 | | | | | | | | |
| Прилади | 266 | Прилади, системи | Придбання | | | Детектори газу Snooper mini (або аналог) | ол. | 48 | 48 | 852.00 | 789.56 | 17.75 | 16.45 | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | | | капітальні вкладення | |
| Прилади | 267 | Прилади, системи | Придбання | | | Трасошукач Radiodetection RD7100DL +Tx10 (або аналог) | ол. | 1 | | 113.33 | | 113.33 | | 1-4 квартал | | | | капітальні вкладення | |
| Прилади | 268 | Прилади, системи | Придбання | | | Течешукач Дозор -С-Пп (або аналог) | ол. | 10 | | 103.00 | | 10.30 | | 1-4 квартал | | | | капітальні вкладення | |
| Прилади | 269 | Прилади, системи | Придбання | | | Переносний газоаналізатор Дозор С-пв (або аналог) | ол. | 4 | | 26.90 | | 6.73 | | 1-4 квартал | | | | капітальні вкладення | |
| Прилади | 270 | Прилади, системи | Придбання | | | Багатофункціональний газвимірювальний прилад Vagotec-480EX (або аналог) | ол. | 1 | 1 | 175.00 | 178.93 | 175.00 | 178.93 | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | | | капітальні вкладення | |
| Прилади | 271 | Прилади, системи | Придбання | | | ДОЗОР-С-П-СО (контрольовані речовини-оксид вуглецю) (або аналог) | ол. | 2 | | 18.79 | | 9.40 | | 1-4 квартал | | | | капітальні вкладення | |
| Прилади | 272 | Прилади, системи | Придбання | | | Трасошукач С.А.Т.4 + Genny 4 KIT (або аналог) | ол. | 1 | | 56.25 | | 56.25 | | 1-4 квартал | | | | капітальні вкладення | |
| Прилади | 273 | Прилади, системи | Придбання | | | Трасошукач Sewerin UT 9000 (або аналог) | ол. | 2 | 2 | 896.50 | 444.80 | 448.25 | 222.40 | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | | | капітальні вкладення | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|------------------|-----------------|--|---|-----|-----|----|----------|--------|-------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Прилади | 274 | Прилади, системи | Придбання | | Трасошукач Sewerin EX-TEC HS 680 (або аналог) | ол. | 2 | | 469.50 | 234.75 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| Прилади | 275 | Прилади, системи | Придбання | | Газоаналізатор Sewerin RMLD-CS (або аналог) | ол. | 1 | | 738.95 | 738.95 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| Прилади | 276 | Прилади, системи | Придбання | | Газоаналізатор CTX-17-80 (або аналог) | ол. | 10 | | 81.00 | 8.10 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| Прилади | 277 | Прилади, системи | Придбання | | Пошуковий прилад АПК-015/2 (або аналог) | ол. | 1 | | 125.00 | 125.00 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| Прилади | 278 | Прилади, системи | Придбання | | Анемометр з виносним датчиком PCE-VA11 з калібруючою (або аналог) | ол. | 1 | | 9.45 | 9.45 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| Прилади | 279 | Прилади, системи | Придбання | | Одориметр ОРГО (або аналог) | ол. | 3 | | 187.50 | 62.50 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| Прилади | 280 | Прилади, системи | Придбання | | Товщиномір Walcom TM-8816 (або аналог) | ол. | 1 | | 8.40 | 8.40 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| Прилади | 281 | Прилади, системи | Придбання | | Цифровий вимірювач різниці потенціалів ІРПЦ-100 (або аналог) | ол. | 3 | | 22.72 | 7.57 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| Прилади | 282 | Прилади, системи | Придбання | | Вимірювач опору ЕПФЗ "ІСЕНС" (або аналог) | ол. | 2 | | 19.20 | 9.60 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| Прилади | 283 | Прилади, системи | Придбання | | Віброметр PCE-VT2700S (або аналог) | ол. | 1 | | 19.45 | 19.45 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| Прилади | | Прилади, системи | Диспетчеризація | | | | | | | | | | | | |
| Прилади | | Прилади, системи | Заміна | | | | | | | | | | | | |
| Прилади | | Прилади, системи | Капремонт | | | | | | | | | | | | |
| ІТ | | | | | XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій | | | | | | | | | | |
| ІТ | | Обладнання | Закупівля | | | | 264 | 23 | 2,664.32 | 189.68 | | | | | |
| ІТ | 284 | Обладнання | Закупівля | | Eaton 5E 1500VA, USB (або аналог) | ол. | 10 | | 30.84 | 3.08 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| ІТ | 285 | Обладнання | Закупівля | | UPS Eaton 9130 - 2000VA RM (або аналог) | ол. | 2 | | 47.55 | 23.77 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| ІТ | 286 | Обладнання | Закупівля | | UPS Eaton 9130 - 3000VA (або аналог) | ол. | 2 | 2 | 86.00 | 43.00 | 38.69 | 1-4 квартал | 2 квартал 2021р. | капітальні вкладення | |
| ІТ | 287 | Обладнання | Закупівля | | Джерело безперебійного живлення 650VA RM 1U (або аналог) | ол. | 5 | | 48.33 | 9.67 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| ІТ | 288 | Обладнання | Закупівля | | Коммутатор мережі Cisco WS-C2960X-24TS-LL (або аналог) | ол. | 1 | 2 | 40.00 | 40.37 | 40.00 | 20.18 | 1-4 квартал | 1 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| ІТ | 289 | Обладнання | Закупівля | | Комп'ютер Vinga BlackGold 0636 (T00GAG60U0VN) Ігрові, Класичний, Intel Core i3, 8100, 4 ядра, 3.6. I (або аналог) | ол. | 20 | | 298.12 | 14.91 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| ІТ | 290 | Обладнання | Закупівля | | Комутатор Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE 4x1G SFP, LAN Base (або аналог) | ол. | 2 | | 210.00 | 105.00 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| ІТ | 291 | Обладнання | Закупівля | | Комутатор HP 2920-24G-PoE+ (J9727A) (або аналог) | ол. | 1 | | 55.00 | 55.00 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| ІТ | 292 | Обладнання | Закупівля | | Комутатор HPE 2530-48G-PoE+ Managed 48xGE PoE+, 382W + 4xGE-SFP, L2, LT Warranty (або аналог) | ол. | 1 | | 52.37 | 52.37 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| ІТ | 293 | Обладнання | Закупівля | | Маршрутизатор-VPN SB Cisco RV042 10/100 4-Port VPN Router (або аналог) | ол. | 5 | | 25.00 | 5.00 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| ІТ | 294 | Обладнання | Закупівля | | Маршрутизатор-VPN SB Cisco RV260 - 1xGE Combo WAN, 8xGE LAN, 800+75+Mbps IPsec VPN (або аналог) | ол. | 5 | | 31.29 | 6.26 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| ІТ | 295 | Обладнання | Закупівля | | Монітор 19.5" Dell E2020H Black (210-AURO) (або аналог) | ол. | 22 | | 46.20 | 2.10 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| ІТ | 296 | Обладнання | Закупівля | | Монітор ASUS VA229H (або аналог) | ол. | 30 | | 98.30 | 3.28 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| ІТ | 297 | Обладнання | Закупівля | | Монітор LG 22MP58VQ-P (або аналог) | ол. | 20 | 14 | 50.00 | 32.88 | 2.50 | 2.35 | 1-4 квартал | 1-2 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| ІТ | 298 | Обладнання | Закупівля | | Монітор Samsung S22R350 (LS22R350FH1XC1) (або аналог) | ол. | 30 | | 66.48 | 2.22 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| ІТ | 299 | Обладнання | Закупівля | | Ноутбук Acer Aspire 5 A515-54G (NX.HDGEU.015) 15.6", FullHD (1920 x 1080), матова, IPS, Intel Core i (або аналог) | ол. | 1 | | 16.33 | 16.33 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| ІТ | 300 | Обладнання | Закупівля | | Ноутбук Acer Aspire 5 A515-54G (NX.HDGEU.03A) (або аналог) | ол. | 1 | | 17.77 | 17.77 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| ІТ | 301 | Обладнання | Закупівля | | Ноутбук Asus TUF FX705GE-EW283 (90NR00Z2-M06130) Black (або аналог) | ол. | 1 | | 24.58 | 24.58 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| ІТ | 302 | Обладнання | Закупівля | | Ноутбук Asus TUF Gaming FX705DT-AU056 (90NR02B1-M01260) (або аналог) | ол. | 1 | | 19.20 | 19.20 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| ІТ | 303 | Обладнання | Закупівля | | Ноутбук Dell Inspiron 3580 (3580F5H1R5M-LBK) (або аналог) | ол. | 1 | | 19.20 | 19.20 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| ІТ | 304 | Обладнання | Закупівля | | Ноутбук Dell Vostro 15 5581 (N3103VN5581ERC_W10) (або аналог) | ол. | 1 | | 18.50 | 18.50 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| ІТ | 305 | Обладнання | Закупівля | | Ноутбук Dell Vostro 5581 (N3103VN5581ERC_W10) 15.6", FullHD (1920 x 1080), Anti-Glare, IPS, Intel Co (або аналог) | ол. | 1 | | 18.50 | 18.50 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| ІТ | 306 | Обладнання | Закупівля | | Ноутбук HP 17-ca1021ur (8PN68EA) 17.3", FullHD (1920 x 1080), Anti-Glare, IPS, AMD Ryzen 5 3500U (2. (або аналог) | ол. | 1 | | 18.00 | 18.00 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |
| ІТ | 307 | Обладнання | Закупівля | | Ноутбук HP ProBook 430 G7 (6YX14AV_V1) (або аналог) | ол. | 1 | | 20.00 | 20.00 | | 1-4 квартал | капітальні вкладення | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------------------|------------|--|--|-----|----|----|----------|--------|----------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|
| ІТ | 308 | Обладнання | Закупівля | | Ноутбук HP ZBook 15v G5 (8QR58AV_V4) Turbo Silver (або аналог) | од. | 2 | | 78.00 | 39.00 | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення | |
| ІТ | 309 | Обладнання | Закупівля | | Пристрій безперебійного живлення Eaton 5P 850VA (або аналог) | од. | 20 | | 140.00 | 7.00 | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення | |
| ІТ | 310 | Обладнання | Закупівля | | Пристрій безперебійного живлення Powercom VRT-1000, RM, 900Вт, Online (або аналог) | од. | 2 | | 21.00 | 10.50 | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення | |
| ІТ | 311 | Обладнання | Закупівля | | Пристрій безперебійного живлення Powercom VRT-1000 IEC (або аналог) | од. | 2 | | 21.31 | 10.65 | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення | |
| ІТ | 312 | Обладнання | Закупівля | | Система охолодження для шкафа в серверній (або аналог) | од. | 1 | | 191.67 | 191.67 | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення | |
| ІТ | 313 | Обладнання | Закупівля | | Системні блоки Intel i5 8400/8gb DDR4/1TB/Case 400W/Клавіатура+миш, гарнітура (або аналог) | од. | 50 | | 708.33 | 14.17 | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення | |
| ІТ | 314 | Обладнання | Закупівля | | Шафа настінна 12U Zpas 19" 600x400 (WZ-3504-01-03-011) (або аналог) | од. | 2 | | 8.94 | 4.47 | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення | |
| ІТ | 315 | Обладнання | Закупівля | | Багатофункціональний пристрій Canon i-Sensys MF3010 (бандл з 2-ма картриджами) (або аналог) | од. | 15 | 5 | 93.00 | 39.06 | 6.20 | 7.81 | 1-4 квартал | 2 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| ІТ | 316 | Обладнання | Закупівля | | Багатофункціональний пристрій Canon i-Sensys MF443dw c Wi-Fi (або аналог) | од. | 5 | | 44.51 | | 8.90 | 1-4 квартал | | капітальні вкладення | |
| ІТ | | Програмне забезпечення | Закупівля | | | | 60 | 18 | 2,412.41 | 79.80 | | | | | |
| ІТ | 317 | Програмне забезпечення | Закупівля | | Створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та організації державної експертизи КСЗІ (або аналог) | од. | 1 | | 1,665.00 | | 1,665.00 | 1-4 квартал | | капітальні вкладення | |
| ІТ | 318 | Програмне забезпечення | Закупівля | | Програмне забезпечення до серверу з 10 ліцензіями (або аналог) | од. | 2 | | 208.33 | | 104.17 | 1-4 квартал | | капітальні вкладення | |
| ІТ | 319 | Програмне забезпечення | Закупівля | | Сервер HPE DL380 Gen10 4114-S 2.2GHz/10-core/1P 32GB 8SFF P408i-a/2GB 1x800W Rck (або аналог) | од. | 1 | | 68.48 | | 68.48 | 1-4 квартал | | капітальні вкладення | |
| ІТ | 320 | Програмне забезпечення | Закупівля | | Win10 Pro (або аналог) | од. | 50 | 18 | 404.60 | 79.80 | 8.09 | 4.43 | 1-4 квартал | 2 квартал 2021р. | капітальні вкладення |
| ІТ | 321 | Програмне забезпечення | Закупівля | | Smartnet ліцензія до комутатора (або аналог) | од. | 6 | | 66.00 | | 11.00 | 1-4 квартал | | капітальні вкладення | |
| ІТ | | Програмне забезпечення | Підтримка | | | | | | | | | | | | |
| ІТ | | Програмне забезпечення | Оновлення | | | | | | | | | | | | |
| ІТ | | ІТ послуги | Телеком | | | | | | | | | | | | |
| ІТ | | ІТ послуги | Спецв'язок | | | | | | | | | | | | |
| ІТ | | ІТ послуги | Інше | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | XII. Інше | | | | | | | | | | |
| Інше | | Придбання | | | | | 2 | | 76.37 | | | | | | |
| Інше | 322 | Придбання | | | Пристрій для зняття оксидного шару FWSG 225 (d 75-225mm) (або аналог) | од. | 1 | | 30.00 | | 30.00 | 1-4 квартал | | капітальні вкладення | |
| Інше | 323 | Придбання | | | Компресор високого тиску 15BAR, VPEC=300л, 858л/хв., 380V, 5.5KBT FІАС АВ300-14BAR-858-380 (або аналог) | од. | 1 | | 46.37 | | 46.37 | 1-4 квартал | | капітальні вкладення | |
| Інше | | | | | | | 4 | 1 | 166.02 | 16.35 | | | | | |
| Інше | 324 | | | | Розробка проектної документації "Автоматична система пожежної сигналізації" Болградське УЕГТ м.Болград вул.Заводська 171 | од. | 1 | 1 | 16.34 | 16.35 | | 1-4 квартал | 2 квартал 2021р. | капітальні вкладення | |
| Інше | 325 | | | | Улаштування системи автоматичної пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу на об'єкті: офіс ТОВ "ОДЕСАГАЗ" за адресою: Одеська обл., м.Біляївка, вул. Генерала Плісва, 16 | од. | 1 | | 51.57 | | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення | |
| Інше | 326 | | | | Улаштування системи автоматичної пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу на об'єкті: офіс ТОВ "ОДЕСАГАЗ" за адресою: м.Одеса, вул. Ізвесткова, 57 | од. | 1 | | 62.85 | | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення | |
| Інше | 327 | | | | Улаштування системи автоматичної пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу на об'єкті: офіс ТОВ "ОДЕСАГАЗ" за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Леніна, 1 | од. | 1 | | 35.26 | | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення | |
| Інше | | Будівництво | | | | | 1 | | 357.89 | 341.67 | | | | | |
| Інше | 328 | Будівництво | | | Проект будівництва двоповерхової адміністративно-побутової будівлі АТ "Одесагаз" на території Тарутинської дільниці Арцизького УЕГТ вул.Краснова №371 смт.Тарутіно | од. | 1 | | 357.89 | 341.67 | | 1-4 квартал | 3 квартал 2021р. | капітальні вкладення | |
| Інше | | Капітальний ремонт | | | | | 2 | | 761.72 | | | | | | |
| Інше | 329 | Капітальний ремонт | | | Капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі Одеське мірайонне УЕГТ | од. | 1 | | 365.92 | | | 1-4 квартал | | капітальні вкладення | |

| Інше | 330 | Капітальний ремонт | | | №108-баз | Капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі в м.Роздільня Роздільнянського УЕГТ | од. | 1 | | 395.80 | | | | 1-4 квартал | капітальні вкладення |
|------|-----|--------------------|--|--|----------|--|-----|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--|--|-------------|----------------------|
| | | | | | | Усього по I розділу | | 56.2 | 15.4 | 48,602.5 | 21,775.6 | | | | |
| | | | | | | за рахунок амортизаційних відрахувань | | 9.9 | 0.1 | 33,276.7 | 17,803.9 | | | | |
| | | | | | | витрати на капітальні вкладення | | 46.3 | 15.3 | 15,325.8 | 3,971.7 | | | | |
| | | | | | | Усього по II розділу | | 1,653 | 25 | 4,816.0 | 2,381.5 | | | | |
| | | | | | | за рахунок амортизаційних відрахувань | | 163 | 3 | 1,268.4 | 728.6 | | | | |
| | | | | | | витрати на капітальні вкладення | | 1,489 | 22 | 3,013.6 | 1,345.1 | | | | |
| | | | | | | додаткові заходи за рахунок економії коштів III 2020 | | 1 | | 534.04 | 307.78 | | | | |
| | | | | | | Усього по III розділу | | 10 | 2 | 3,232.6 | 2,785.5 | | | | |
| | | | | | | за рахунок амортизаційних відрахувань | | 7 | 1 | 2,196.72 | 1,825.90 | | | | |
| | | | | | | витрати на капітальні вкладення | | 3 | 1 | 1,035.8 | 959.6 | | | | |
| | | | | | | Усього по IV розділу | | 93 | 11 | 16,524.4 | 10,563.3 | | | | |
| | | | | | | за рахунок амортизаційних відрахувань | | 39 | 5 | 7,180.6 | 5,005.3 | | | | |
| | | | | | | витрати на капітальні вкладення | | 54 | 6 | 9,343.8 | 5,558.0 | | | | |
| | | | | | | Усього по V розділу | | 1,892 | 0 | 6,536.4 | 4,828.2 | | | | |
| | | | | | | за рахунок амортизаційних відрахувань | | 619 | | 2,453.2 | 1,682.1 | | | | |
| | | | | | | витрати на капітальні вкладення | | 1,273 | | 4,083.2 | 3,146.1 | | | | |
| | | | | | | Усього по VI розділу | | 81 | 2 | 7,390.8 | 3,738.7 | | | | |
| | | | | | | за рахунок амортизаційних відрахувань | | 80 | 2 | 7,326.0 | 3,715.1 | | | | |
| | | | | | | витрати на капітальні вкладення | | 1 | | 64.8 | 23.6 | | | | |
| | | | | | | Усього по VII розділу | | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | Усього по VIII розділу | | 39 | 20 | 25,565.1 | 7,085.1 | | | | |
| | | | | | | витрати на капітальні вкладення | | 39 | 20 | 25,565.1 | 7,085.1 | | | | |
| | | | | | | Усього по IX розділу, у т.ч. | | 68,550 | 45,768 | 85,888.5 | 55,637.1 | | | | |
| | | | | | | витрати на встановлення індивідуальних лічильників | | 2,509 | 2,447 | 5,743.1 | 3,459.6 | | | | |
| | | | | | | витрати на заміну індивідуальних лічильників | | 15,215 | 7,596 | 28,603.4 | 13,355.2 | | | | |
| | | | | | | створення обмінного фонду індивідуальних лічильників | | 15,215 | 7,944 | 12,932.4 | 8,396.2 | | | | |
| | | | | | | витрати на капітальні вкладення | | 35,611 | 27,781 | 38,609.6 | 30,426.2 | | | | |
| | | | | | | Усього по X розділу | | 94 | 51 | 3,922.9 | 1,413.3 | | | | |
| | | | | | | витрати на капітальні вкладення | | 94 | 51 | 3,922.9 | 1,413.3 | | | | |
| | | | | | | Усього по XI розділу | | 324 | 41 | 5,076.7 | 269.5 | | | | |
| | | | | | | витрати на капітальні вкладення | | 324 | 41 | 5,076.7 | 269.5 | | | | |
| | | | | | | Усього по XII розділу | | 9 | 1 | 1,362.0 | 358.0 | | | | |
| | | | | | | витрати на капітальні вкладення | | 9 | 1 | 1,362.0 | 358.0 | | | | |
| | | | | | | УСЬОГО (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII) без ПДВ, у т.ч.: | | 72,800.8 | 45,936.4 | 208,918.0 | 110,836.0 | | | | |
| | | | | | | за рахунок амортизаційних відрахувань | | 917.9 | 11.1 | 53,701.7 | 30,761.0 | | | | |
| | | | | | | витрати на капітальні вкладення | | 38,943 | 27,938 | 107,403.4 | 54,556.3 | | | | |
| | | | | | | додаткові заходи за рахунок економії коштів III 2020 | | 1 | 0 | 534 | 308 | | | | |
| | | | | | | витрати на встановлення індивідуальних лічильників | | 2,509 | 2,447 | 5,743.1 | 3,459.6 | | | | |
| | | | | | | витрати на заміну індивідуальних лічильників | | 15,215 | 7,596 | 28,603.4 | 13,355.2 | | | | |
| | | | | | | створення обмінного фонду індивідуальних лічильників | | 15,215 | 7,944 | 12,932.4 | 8,396.2 | | | | |